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20 5   jours ouvrés   jours ouvrés

2 - Menuiseries extérieures - Serrureries 6 9   jours ouvrés   jours ouvrés

30 30   jours ouvrés   jours ouvrés

6 15   jours ouvrés   jours ouvrés

6 20   jours ouvrés   jours ouvrés

30 30   jours ouvrés   jours ouvrés

5   jours ouvrés   jours ouvrés

10 25   jours ouvrés   jours ouvrés

Délai des travaux sur base : 3 mois hors intempéries Nom de l'entreprise …………………………………..……….

Délai des travaux sur option : 3 mois hors intempéries

** Délai sur option - Aménagement R+3

*Délai sur offre de base

Délai fixé

3 - Menuiseries intérieures - Cloison  - Faux plafonds (ATTRIBUE)

4 - Electricité  (ATTRIBUE)

7 - Ascenseur  (ATTRIBUE)

8 - VMC double flux

Délai proposé par le candidat

ANNEXE - PLANNING PREVISIONNEL

MISE EN ACCESSIBLITE ET RENOVATION DE L'HOTEL DE VILLE

1 - Démolition - Gros œuvre

5 - Plomberie - Chauffage - Ventilation  (ATTRIBUE)

6 - Revêtements de sols et murs  (ATTRIBUE)
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